# PROYECTO ATLAZUL

Sevilla, 29 de mayo 2023

Interreg España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA
Atlazul

# ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Estado de situación del proyecto.
3. Estado de ejecución de gastos. Sistema COOPERA 2020.
4. Estado de los entregables (a exponer por cada Coordinador de Acción).
5. Preparación y coordinación de la jornada final del Proyecto.
6. Ruegos y preguntas.

Interreg España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA
Atlazul

2

# ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROYECTO

- Indicadores de Productividad
- Solicitud modificación anualidades

Interreg España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA
Atlazul

2

# ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROYECTO

Estado de indicadores de productividad:

Indicador E001 – *Nº Centros de Investigación que participan en proyectos de investigación transfronterizos, trasnacionales o interregionales.*

- Previstos en candidatura: 34 en 2021 y 2022.
- Logrados: 65 (10 partenariado y 55 externos).

Interreg España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA
Atlazul

2

# ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROYECTO

Solicitud de modificación de anualidades:

- Aprobado 25/05/2023

- (*ver fdc v.4*)
  - pág. 133-152 →anualidades/tipología de gastos/beneficiario
  - Pág. 156-158 →anualidades/beneficiario

Interreg España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA
Atlazul

3

# ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS. SISTEMA COOPERA 2020

- Ejecución financiera global
- Ejecución financiera por socio

*Actualizado a fecha 23/05/23

Interreg España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA
Atlazul

3

# EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL

| | Gasto presentado | Gasto verificado | Gasto validado | Gasto aceptado en CO |
|---|---|---|---|---|
| **04/10** | 1.150.989,56 € | 670.639,34 € | 634.601,28 € | 429.157,16 € |
| | 20,74% | 12,09% | 11,44% | 7,73% |
| **08/03** | 1.991.006,10 € | 1.406.425,71 € | 1.369.491,08 € | 634.601,28 € |
| | 35,88% | 25,35% | 24,68% | 11,44% |
| **23/05** | 2.986.913,18 € | 1.812.149,71 € | 1.774.984,24 € | 1.218.990,88 € |
| | 53,83% | 32,66% | 31,99% | 21,97% |

Hasta el 30/06/23 queda por presentar gastos por valor de 2.561.590,82€

Interreg España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA
Atlazul

3

# EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL (Certificaciones de Operación - CO)

| Nº CO | FECHA CO | IMPORTE CO (100%) |
|---|---|---|
| 1 | 14/03/2022 | 87.178,46 € |
| 2 | 28/07/2022 | 341.978,70 € |
| 3 | 04/11/2022 | 205.517,94 € |
| 4 | 04/11/2022 | -73,82 € |
| 5 | 27/01/2023 | 445.818,87 € |
| 6 | 20/02/2023 | 138.570,73 € |
| 7 | 21/03/2023 | 129.758,88 € |
| 8 | 08/05/2023 | 132.484,14 € |
| 9 | - | 273.009,02 € |
| **TOTAL** | | **1.667.064,46 €** |

Interreg España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA
Atlazul

# 3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR SOCIO

| SOCIO | ACRÓNIMO | PRESUPUESTO MODIFICADO | IMPORTE TOTAL GRABADO | % TOTAL GRABADO | IMPORTE TOTAL VALIDADO | % TOTAL VALIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BP** | SGACEX | 649.767,25 € | 431.023,51 € | 66,34% | 353,170,07 € | 54,35% |
| **B2** | EXTENDA | 46.596,00 € | 35.400,00 € | 75,97% | 0,00 € | 0,00% |
| **B3** | IIM-CSIC | 700.004,22 € | 508.852,43 € | 72,69% | 179.242,30 € | 25,61% |
| **B4** | SINES TECNOPOLO | 175.000,00 € | 76.216,18 € | 43,55% | 75.751,39 € | 43,29% |
| **B5** | CTAQUA | 83.000,00 € | 80.895,62 € | 97,46% | 63.819,72 € | 76,89% |
| **B6** | CETMAR | 402.000,00 € | 286.233,00 € | 71,20% | 280.488,32 € | 69,77% |
| **B7** | CMMA | 348.960,95 € | 206.211,85 € | 59,09% | 169.245,00 € | 48,50% |
| **B8** | CCDR ALENTEJO | 60.000,00 € | 18.651,94 € | 31,09% | 7.460,89 € | 12,43% |
| **B9** | CCDR ALGARVE | 60.000,00 € | 46.544,63 € | 77,57% | 39.965,02 € | 66,61% |
| **B10** | IPMA | 135.000,00 € | 84.772,58 € | 62,79% | 15.035,72 € | 11,14% |
| **B11** | DOCAPESCA | 490.000,00 € | 4.400,00 € | 0,90% | 0,00 € | 0,00% |
| **B12** | EPGTDA | 260.000,01 € | 115.180,17 € | 44,30% | 115.151,65 € | 44,29% |
| **B13** | CEIMAR | 282.655,56 € | 117.959,38 € | 41,73% | 116.785,79 € | 41,32% |
| **B14** | AGAPA | 529.270,00 € | 362.900,73 € | 68,57% | 122.691,34 € | 23,18% |
| **B15** | APPA | 126.250,00 € | 67.241,00 € | 53,26% | 23.921,00 € | 18,95% |
| **B16** | IFAPA | 450.000,00 € | 317.370,60 € | 70,53% | 100.461,31 € | 22,32% |
| **B17** | UEVORA | 520.000,01 € | 72.356,67 € | 13,91% | 72.356,67 € | 13,91% |
| **B18** | UALGARVE | 230.000,00 € | 154.662,89 € | 67,24% | 39.438,05 € | 17,15% |
| **PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO ATLAZUL** | | **5.548.504,00 €** | **2.986.873,18 €** | **53,83%** | **1.774.984,24 €** | **31,99%** |

# 3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR SOCIO

| SOCIO | ACRÓNIMO | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO PENDIENTE VALIDACIÓN (REEEMBOLSO DEL 75%) - 04/102022 | PRESUPUESTO PENDIENTE VALIDACIÓN (REEEMBOLSO DEL 75%) - 08/03/2023 | PRESUPUESTO PENDIENTE VALIDACIÓN (REEEMBOLSO DEL 75%) – 23/05/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BP** | SGACEX | 649.767,25 € | 619.462,65 € | 404.515,10 € | 296.597,18 € (cambio del 16,61% respecto al anterior CDS) |
| **B2** | EXTENDA | 46.596,00 € | 46.596,00 € | 46.596,00 € | 46.596,00 € |
| **B3** | IIM-CSIC | 700.004,22 € | 520.761,92 € | 520.761,92 € | 520.761,92 € |
| **B4** | SINES TECNOPOLO | 175.000,00 € | 175.000,00 € | 99.248,61 € | 99.248,61 € |
| **B5** | CTAQUA | 83.000,00 € | 49.076,61 € | 19.180,28 € | 19.180,28 € |
| **B6** | CETMAR | 402.000,00 € | 345.049,19 € | 286.602,78 € | 121.511,68 € (cambio del 41,07% ) |
| **B7** | CMMA | 348.960,95 € | 297.161,55 € | 219.707,28 € | 179.715,95 € (cambio del 11,46%) |
| **B8** | CCDR ALENTEJO | 60.000,00 € | 52.539,11 € | 52.539,11 € | 52.539,11 € |
| **B9** | CCDR ALGARVE | 60.000,00 € | 39.135,54 € | 33.010,65 € | 20.034,98 € (cambio del 21,63%) |
| **B10** | IPMA | 135.000,00 € | 134.629,84 € | 119.964,28 € | 119.964,28 € |
| **B11** | DOCAPESCA | 490.000,00 € | 490.000,00 € | 490.000,00 € | 490.000,00 € |
| **B12** | EPGTDA | 260.000,01 € | 224.217,86 € | 224.217,86 € | 144.848,36 € (cambio del 30,53%) |
| **B13** | CEIMAR | 282.655,56 € | 190.305,33 € | 165.869,77 € | 165.869,77€ |
| **B14** | AGAPA | 529.270,00 € | 437.531,63 € | 406.578,66 € | 406.578,66 € |
| **B15** | APPA | 126.250,00 € | 102.329,00 € | 102.329,00 € | 102.329,00 € |
| **B16** | IFAPA | 450.000,00 € | 410.305,56 € | 349.538,69 € | 349.538,69 € |
| **B17** | UEVORA | 520.000,01 € | 520.000,00 € | 447.643,34 € | 447.643,34 € |
| **B18** | UALGARVE | 230.000,00 € | 197.711,14 € | 190.561,95 € | 190.561,95 € |
| **PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO ATLAZUL** | | **5.548.504,00 €** | **4.851.812,93 €** | **4.178.865,28 €** | **3.773.519,76 €** |
| | | | **87,44%** | **75,32%** | **68,01%** |

# 3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR SOCIO (1)

| SOCIO | ACRÓNIMO | PRESUPUESTO MODIFICADO | | 1 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 2 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 3 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 4 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 5 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 6 | IMPORTE TOTAL VALIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | SGAE | 649.767,25 € | Importe presentado | 31.392,84 € | 30.304,60 € | 93.714,44 € | 92.337,86 € | 125.379,48 € | 122.609,69 € | 108.112,39 € | 107.917,92 € | 72.424,36 € | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 22/03/2022 | | 14/09/2022 | | 16/12/2022 | | 14/04/2023 | | - | | - | |
| | | | Estado actual | CO 2 | | CO 6 | | CO 7 | | CO9 | | Grabación | | - | |
| B2 | EXTENDA | 46.596,00 € | Importe presentado | 35.400,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 17/03/2023 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | | | Estado actual | Verificación | | - | | - | | - | | - | | - | |
| B3 | IIM-CSIC | 700.004,22 € | Importe presentado | 179.242,30 € | 179.242,30 € | 329.610,13 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 22/02/2022 | | 13/04/2023 | | - | | - | | - | | - | |
| | | | Estado actual | CO 2 | | Verificación | | - | | - | | - | | - | |
| B4 | SINES TECNOPOLO | 175.000,00 € | Importe presentado | 76.216,18 € | 75.751,39 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 11/08/2022 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | | | Estado actual | CO 5 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| B5 | CTAQUA | 83.000,00 € | Importe presentado | 26.160,81 € | 24.116,82 € | 9.966,79 € | 9.806,57 € | 29.898,07 € | 29.896,33 € | 14.869,95 € | - | - | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 26/01/2022 | | 18/07/2022 | | 05/12/2022 | | 25/04/2023 | | - | | - | |
| | | | Estado actual | CO 2 | | CO 3 | | CO 6 | | Verificación | | - | | - | |
| B6 | CETMAR | 402.000,00 € | Importe presentado | 56.950,81 € | 56.950,81 € | 59.071,88 € | 58.446,41 € | 170.210,31 € | 165.091,10 € | - | - | - | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 01/07/2022 | | 01/07/2022 | | 21/03/2023 | | - | | - | | - | |
| | | | Estado actual | CO 5 | | CO 5 | | CO9 | | - | | - | | - | |

# 3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR SOCIO (2)

| SOCIO | ACRÓNIMO | PRESUPUESTO MODIFICADO | | 1 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 2 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 3 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 4 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 5 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 6 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 7 | IMPORTE TOTAL VALIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B7 | CMMA | 348.960,95 € | Importe presentado | 25.111,33 € | 0,00 € | 32.740,31 € | 30.343,69 € | 2.308,17 € | 2.308,17 € | 28.532,62 € | 19.073,72 € | -73,82 € | -73,82 € | 77.454,27 € | 77.454,27 € | 40.138,97 € | 40.138,97 € |
| | | | Fecha presentación | 24/11/2021 | | 24/01/2022 | | 27/01/2022 | | 07/06/2022 | | 27/06/2022 | | 10/01/2023 | | 24/03/2023 | |
| | | | Estado actual | CO 3 | | CO 1 | | CO 1 | | CO 2 | | CO 4 | | CO 5 | | CO 8 | |
| B8 | CCDR ALENTEJO | 60.000,00 € | Importe presentado | 5.474,55 € | 4.275,92 € | 3.184,99 € | 3.184,97 € | 9.992,40 € | - | | - | | - | - | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 20/08/2021 | | 17/01/2022 | | 11/04/2023 | | | | | | - | | - | |
| | | | Estado actual | CO 1 | | CO 1 | | Verificación | | | | | | - | | - | |
| B9 | CCDR ALGARVE | 60.000,00 € | Importe presentado | 7.371,27 € | 7.371,27 € | 4.018,89 € | 3.988,06 € | 4.513,80 € | 4.513,80 € | 5.003,68 € | 4.991,33 € | 6.124,89 € | 6.124,89 € | 12.975,67 € | 12.975,67 € | 6.536,43 € | - |
| | | | Fecha presentación | 08/10/2021 | | 01/02/2022 | | 18/05/2022 | | 13/10/2022 | | 04/01/2023 | | 06/02/2023 | | 10/05/2023 | |
| | | | Estado actual | CO 1 | | CO 2 | | CO 2 | | CO 5 | | CO 6 | | CO 8 | | Verificación | |
| B10 | IPMA | 135.000,00 € | Importe presentado | 17.357,38 € | 370,16 € | 14.665,56 € | 14.665,56 € | 52.749,64 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 23/06/2022 | | 23/09/2022 | | 16/03/2023 | | - | | - | | - | | - | |
| | | | Estado actual | CO 3 | | CO 5 | | Verificación | | - | | - | | - | | - | |
| B11 | DOCAPESCA | 490.000,00 € | Importe presentado | 4.400,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 18/01/2023 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | | | Estado actual | Verificación | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| B12 | EPGTDA | 260.000,01 € | Importe presentado | 35.810,67 € | 35.782,15 € | 79.369,50 € | 79.369,50 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 10/05/2022 | | 12/01/2023 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | | | Estado actual | CO 3 | | CO8 | | Grabación | | - | | - | | - | | - | |

# 3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR SOCIO (3)

| SOCIO | ACRÓNIMO | PRESUPUESTO MODIFICADO | | 1 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 2 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 3 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 4 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 5 | IMPORTE TOTAL VALIDADO | 6 | IMPORTE TOTAL VALIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B13** | CEIMAR | 282.655,56 € | Importe presentado | 93.453,30 € | 92.350,23 € | 24.506,08 € | 24.435,56 € | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 11/07/2022 | | 21/11/2022 | | - | | - | | - | | - | |
| | | | Estado actual | CO 3 | | CO 5 | | - | | - | | - | | - | |
| **B14** | AGAPA | 529.270,00 € | Importe presentado | 50.193,05 € | 48.450,54 € | 43.559,41 € | 43.287,83 € | 30.952,97 € | 30.952,97 € | 151.977,25 € | - | 86.218,05 € | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 25/04/2022 | | 14/06/2022 | | 02/11/2022 | | 23/03/2023 | | 18/05/2023 | | - | |
| | | | Estado actual | CO 2 | | CO 3 | | CO 6 | | Validación | | Verificación | | - | |
| **B15** | APPA | 126.250,00 € | Importe presentado | 23.921,00 € | 23.921,00 € | 43.320,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 26/04/2022 | | 12/12/2022 | | - | | - | | - | | - | |
| | | | Estado actual | CO 3 | | Verificación | | - | | - | | - | | - | |
| **B16** | IFAPA | 450.000,00 € | Importe presentado | 40.189,36 € | 39.694,44 € | 61.272,20 € | 60.766,87 € | 215.909,04 € | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 21/12/2021 | | 28/07/2022 | | 18/04/2023 | | - | | - | | - | |
| | | | Estado actual | CO 1 | | CO 5 | | Verificación | | - | | - | | - | |
| **B17** | UEVORA | 520.000,01 € | Importe presentado | 72.356,67 € | 72.356,67 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 21/04/2022 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | | | Estado actual | CO 5 | | Grabación | | - | | - | | - | | - | |
| **B18** | UALGARVE | 230.000,00 € | Importe presentado | 47.309,12 € | 32.288,86 € | 15.020,26 € | 7.149,19 € | 92.333,51 € | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Fecha presentación | 09/03/2022 | | 23/11/2022 | | 14/02/2023 | | - | | - | | - | |
| | | | Estado actual | CO 2 | | CO 7 | | Verificación | | - | | - | | - | |

4

# ESTADO DE LOS ENTREGABLES

# (A EXPONER POR CADA COORDINADOR DE ACCIÓN)

Interreg España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA
Atlazul

4

# ENTREGABLES

| ACTIVIDAD | ACCIÓN | TÍTULO | VALOR PREVISTO | FECHA ENTREGABLE (FDC V.3) | COORDINADOR ACCIÓN | COORDINADOR ENTREGABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 1.1.1. Informe sobre la mejora, creación e implementación de nuevos sensores u observatorios en el litoral atlántico ibérico | 1 | 30/6/2023 | IIM-CSIC | IIM-CSIC |
| | | 1.1.2. Protocolo de homogeneización, uso y análisis de sensores y datos | 1 | 30/6/2023 | | IIM-CSIC |
| | | 1.1.3. Mapa de ruta para la implementación de mecanismos de asesoramiento y gestión basados en datos de observatorios | 1 | 30/6/2023 | | IIM-CSIC |
| | 1.2 | 1.2.1. Informe sobre avances en innovación para la economía azul en acuicultura, pesca y turismo costero | 1 | 31/5/2023 | IFAPA | CMMA |
| | | 1.2.2 Innovación de Proceso - Buenas prácticas de producción ecointensiva sostenible | 1 | 31/5/2023 | | IFAPA |
| | | 1.2.3. Doc. técnico sobre nuevas especies con potencial aplicación en otros sectores en una perspectiva de economía circular | 1 | 31/5/2023 | | IFAPA |
| | | 1.2.4. Documento técnico sobre potencial de los productos del mar en el sector gastronómico | 1 | 31/5/2023 | | CTAQUA |
| | 1.3 | 1.3.1. Informe de base informacional de los subsectores de economía azul | 1 | 31/3/2023 | SGACEXT | CMMA |
| | | 1.3.2. Informe sobre las principales necesidades de información oceanográfica para la consolidación de la economía azul | 1 | 31/1/2023 | | CETMAR |
| | | 1.3.3. Estudio de base para las estrategias de crecimiento azul | 1 | 30/4/2023 | | CEIMAR |
| | | 1.3.4. Análisis e informe de la situación del crecimiento azul de la Eurorregión AAA con relación al contexto internacional | 1 | 30/4/2023 | | SGACEXT |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 Informe sobre buenas prácticas en pesca y acuicultura | 1 | 31/5/2023 | AGAPA | IPMA |
| | | 2.1.3 Resumen estructura, resultados, asociados página web de REDEALGAE | 1 | 31/5/2023 | | CETMAR |
| | | 2.1.4 Actas del Foro Internacional para la Transferencia de Conocimientos en Economía Azul | 1 | 31/5/2023 | | AGAPA |
| | 2.2 | 2.2.1 Informe sobre intercambio de conocimientos y experiencias en materia de turismo costero y puertos | 1 | 30/11/2022 | CEIMAR | CEIMAR |
| | | 2.2.2 Informe sobre viabilidad plataforma y red transfronteriza para la especialización inteligente | 1 | 31/5/2023 | | CEIMAR |
| | | 2.2.3 Informe digitalización, modernización y seguridad de los puertos | 1 | 31/5/2023 | | CEIMAR |
| | 2.3 | 2.3.1 Informe de experiencias europeas y el ámbito de Atlazul sobre políticas y medidas específicas en Crecimiento Azul | 1 | 31/5/2023 | UÉVORA | EXTENDA |
| | | 2.3.2 Informe sobre los encuentros y talleres celebrados sobre crecimiento azul entre los socios del proyecto | 1 | 31/5/2023 | | UALGARVE |

Interreg España - Portugal
Atlazul

# ENTREGABLES

| ACTIVIDAD | ACCIÓN | TÍTULO | VALOR PREVISTO | FECHA ENTREGABLE (FDC V.3) | COORDINADOR ACCIÓN | COORDINADOR ENTREGABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.1 | 3.1.1 Documento estratégico sobre experiencias en integración de turismo, pesca y acuicultura | 1 | 30/9/2022 | UALGARVE | - |
| | | 3.1.2 Resumen de tareas y logros alcanzados en el foro de cooperación para aplicar a experiencias de integración del turismo, pesca y acuicultura | 1 | 28/2/2023 | | - |
| | | 3.1.3 Informe sobre perspectivas para el desarrollo de activ. turísticas vinculadas con pesca profesional en el estuario de los ríos transfronterizos | 1 | 30/9/2022 | | CETMAR |
| | | 3.1.4 Informe de resultados de los procesos de asesoramiento y transferencia de conocimientos a los proyectos de innovación de la economía azul | 1 | 31/5/2023 | | - |
| | | 3.1.5 Estructura de resultados asociados página web | 1 | 31/12/2022 | | - |
| | | 3.1.6 Aplicación / plataforma informática con productos innovadores, rutas turísticas y encuentros | 1 | 31/5/2023 | | AGAPA |
| | | 3.1.7 Informe de participación y resultados de la Feria de innovación (exposición y venta de productos y servicios) | 1 | 31/5/2023 | | - |
| | 3.2 | 3.2.1 Informe de diagnóstico y propuesta de la gestión integrada del blue growth desde un enfoque ecosistémico que incorpore las relaciones tierramar | 1 | 31/5/2023 | CEIMAR | CEIMAR |
| | 3.3 | 3.3.1 Documento metodológico con los indicadores ambientales-turismo y guía para su elaboración | 1 | 31/5/2023 | EPGTDA | EPGTDA |
| | | 3.3.3 Plataforma web con los indicadores calculados para los 6 destinos piloto | 1 | 31/5/2023 | | EPGTDA |
| | | 3.3.4 Resultados y conclusiones del evento de capacitación/diseminación | 1 | 31/5/2023 | | EPGTDA |
| 4 | 4.1 | 4.1.1 Estudios previos para el diseño y constitución de la Alianza Marítimo Atlántica y de los Consejos Regionales de Crecimiento Azul | 1 | 31/3/2023 | SGACEXT | SGACEXT |
| | | 4.1.2 Informe sobre el proceso de constitución de la Alianza Marítimo Atlántica y de los Consejos Regionales de Crecimiento Azul | 1 | 31/3/2023 | | SGACEXT |
| | 4.2 | 4.2.1 Libro blanco sobre gobernanza azul que recoja las principales recomendaciones para la toma de decisiones | 1 | 31/3/2023 | SGACEXT | CEIMAR |
| | | 4.2.2 Estrategias regionales de Crecimiento Azul | 1 | 31/3/2023 | | SGACEXT |
| | | 4.2.3 Sistema de indicadores de seguimiento y evaluación | 1 | 31/3/2023 | | CEIMAR |
| | 4.3 | 4.3.1 Informe sobre el Encuentro público-privado de innovación, su preparación, desarrollo y resultados. | 1 | 31/5/2023 | CEIMAR | CEIMAR |

# ENTREGABLES

| ACTIVIDAD | ACCIÓN | TÍTULO | VALOR PREVISTO | FECHA ENTREGABLE (FDC V.3) | COORDINADOR ACCIÓN | COORDINADOR ENTREGABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Actas de las reuniones del CDS (1) | 1 | 31/3/2023 | SGACEXT | SGACEXT |
| | | Actas de las reuniones del CDS (2) | 1 | 31/3/2023 | | SGACEXT |
| | | Actas de las reuniones del CDS (3) | 1 | 31/3/2023 | | SGACEXT |
| | | Actas de las reuniones del CDS (4) | 1 | 31/3/2023 | | SGACEXT |
| | | Actas de las reuniones del CDS (5) | 1 | 31/3/2023 | | SGACEXT |
| | | Actas de las reuniones del CDS (6) | 1 | 31/3/2023 | | SGACEXT |
| | | Informe de seguimiento | 5 | 30/6/2023 | | SGACEXT |
| | | Panel de indicadores | 1 | 30/4/2023 | | SGACEXT |
| | | Auditoría | 1 | 30/4/2023 | | SGACEXT |
| | | Evaluación del proyecto Atlazul | 1 | 30/6/2023 | | SGACEXT |
| 6 | 6 | Informe sobre evento central de Atlazul | 1 | 30/4/2023 | SGACEXT | SGACEXT |
| | | Presentación del proyecto en power point | 1 | 31/3/2023 | | SGACEXT |
| | | Mapa del sitio web | 1 | 31/3/2023 | | SGACEXT |
| | | Informe de visitas web (1) | 1 | 31/3/2023 | | SGACEXT |
| | | Informe de visitas web (2) | 1 | 30/6/2023 | | SGACEXT |
| | | Informe de incidencia en redes sociales (1) | 1 | 31/3/2023 | | SGACEXT |
| | | Informe de incidencia en redes sociales (2) | 1 | 30/6/2023 | | SGACEXT |
| | | Comunicaciones presentadas en congresos | 24 | 30/6/2023 | | SGACEXT |
| | | Material impreso de apoyo a eventos | 18 | 31/3/2023 | | SGACEXT |
| | | Informe sobre reuniones realizadas de carácter científico-técnico (1) | 1 | 31/3/2023 | | SGACEXT |
| | | Informe sobre reuniones realizadas de carácter científico-técnico (2) | 1 | 31/3/2023 | | SGACEXT |
| | | Informe sobre reuniones realizadas de carácter científico-técnico (2) | 1 | 30/4/2023 | | SGACEXT |
| | | Material de difusión | 3.000 | 31/3/2023 | | SGACEXT |

5

# PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JORNADA FINAL DEL PROYECTO

Interreg España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA
Atlazul

6

# RUEGOS Y PREGUNTAS

Interreg España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA
Atlazul

Interreg España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA

Atlazul

Junta de Andalucía
Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa

CCDR ALENTEJO

CCDR Algarve

cei·mar
campus de excelencia internacional del mar

Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica

CETMAR
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR

clúster
marítimomarinodeandalucía

ctaqua
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA ACUICULTURA

DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

Andalucía
Junta de Andalucía

extenda
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Junta de Andalucía
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS

IPMA
Instituto Português do Mar e da Atmosfera

UAlg
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

SINESTECNOPOLO
BIC Alentejo.

Junta de Andalucía | Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio | Agencia Pública de Puertos de Andalucía

Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible