ATLAZUL - IMPULSO DE LA ALIANZA LITORAL ATLÁNTICA PARA EL CRECIMIENTO AZUL

Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal

(POCTEP) 2014-2020

REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO (CDS)

20 de mayo de 2022; 10:30 AM España, 9:30 AM Portugal en la sede de la Fundación Tres culturas del Mediterráneo

(Modalidad mixta)

RELACIÓN DE ASISTENTES:

Relación de asistentes:

SECRETARÍA GENERAL ACCIÓN EXTERIOR (SGACEX): Celia Rosell, Rocío Reinoso, Ignacio Aramayo, Magdalena Casado.

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS (IIM-CSIC): Laura García (Telemáticamente), Fran Saborido-Rey (Telemáticamente)

EMPRESA PUBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A (EPGDA).: Esteban Herrera, Margarita Laboisse.

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA): Manuel Manchado Campaña, Francisco José Rabasco, Francisco Javier Arjona.

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA): Antonia Cobacho, José Antonio Jiménez (Telemáticamente), Daniel Nieto (Telemáticamente), Francisco de Paula Zurita

(Telemáticamente), Fernando del Castillo (Telemáticamente), Javier Collado (Telemáticamente), Antonio Galisteo (Telemáticamente), Ángel Blázquez (Telemáticamente).

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (APPA): Rafael Bordons.

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR (CETMAR): Silvia Torres (Telemáticamente), Pablo Álvarez (Telemáticamente), Duarte Vidal (Telemáticamente), Julio Maroto (Telemáticamente)

FUNDACIÓN CEIMAR. CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL MAR (CEI-Mar): Juan Vidal, Oliva Rendón Infante, Carla Cabeza.

CLÚSTER MARÍTIMO MARINO DE ANDALUCÍA (CMMA): Mar Recuna, Miguel Ángel Serón.

CENTRO TECNOLÓGICO DE ACUICULTURA DE ANDALUCÍA (CTAQUA): María del Mar Barrios.

DELEGAÇÃO DE OLHÃO. INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I. P. (IPMA): Laura Ribeiro (Telemática).

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE (CCDR Alg) Valentina Calixto (Telemáticamente).

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO (CCDR Ale): Francisco Sabino (Telemáticamente).

UNIVERSIDAD DO ÉVORA (U Evo): João Castro (Telemáticamente).

UNIVERSIDAD DO ALGARVE (U Alg): João Encarnação (Telemáticamente).

DOCAPESCA - PORTOS E LOTAS, SA : Pedro Pexeiro (Telemáticamente).

SINES TECNOPOLO : Tiago Santos (Telemáticamente).

AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA): Reyes Gavilán (Telemáticamente).

Otros asistentes invitados :

NEXTWIND CONSULTING: Alexandra Anitchkina, María Luisa Gamero.

AMT COMUNICACIÓN: Álvaro Montoliu (Telemática), Iván de Cristóbal (Telemáticamente).

ORDEN DEL DÍA

Primero. Bienvenida

Segundo. Estado de situación y de ejecución del Proyecto. (Coordinadores de acción).

Tercero. Aprobación, si procede, de las modificaciones propuestas por el partenariado y su posterior tramitación ante el Secretariado Conjunto. (Exposición por NEXTWIND CONSULTING,SL)

Cuarto. Estado de ejecución de gastos. Sistema COOPERA 2020. Previsión anualidad 2022.

Quinto. Propuesta de Plan de Comunicación del Proyecto. (Exposición por AMT Comunicación)

Sexto. Ruegos y preguntas

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Primero. Bienvenida
De 10:00-11:00 recepción y café

A las 11:00h da comienzo la sesión, confirmando la existencia de quórum necesario (Al menos un representante de cada acción y el Coordinador del proyecto) y el envío de la convocatoria en tiempo y plazo.

Celia Rosell Martí, la persona representante de la SGACEX, Beneficiario Principal del proyecto ATLAZUL, procede a agradecer la acogida en las instalaciones de la FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO.
Asimismo, da la bienvenida a los asistentes, poniendo de relieve la importancia de estas reuniones eminentemente presenciales para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta el partenariado tan numeroso que compone el proyecto y la dificultad que ello entraña para su coordinación.

Segundo. Estado de situación y de ejecución del Proyecto. (Coordinadores de acción).
La persona representante de la SGACEX refiere el preocupante estado de ejecución del proyecto y la presión que debe ejercer como Beneficiarios Principales, para conseguir que el proyecto avance y cumplamos las expectativas generadas en el programa. Asimismo informa de la preocupación que les traslada el Ministerio y el Secretariado Conjunto en distintas conversaciones, en las que solicitan que se tomen las medidas oportunas para que el proyecto continue avanzando.
A seis meses de finalización de la ejecución , es un momento clave en el que se van a plantear la modificación del proyecto así como la solicitud de la prórroga del mismo hasta el 30 de junio de 2022. Por

tanto, hay que marcar unos hitos claros así como unos compromisos de certificación inmediatos. Expresa la necesidad de aprovechar la modificación para solicitar una ampliación de plazo, siempre y cuando pudiéramos ofrecer al Secretariado Conjunto unas garantías serias y muy firmes.

Se le da la palabra a cada representante de coordinador de acción:

Acción 1.1 GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO. La persona representante del IIM-CSIC, la entidad coordinadora de la acción, explica la buena marcha de los entregables, que se materializa en numerosos progresos, tales como instalación eléctrica para reforzar el suministro de las placas solares de la estación, instalación de nuevos paneles solares y Datalogger, un nuevo servidor, instalación de un prototipo CTD de desarrollo propio y sensor SQM de calidad de cielo, apoyo en instalación de sensores y banco de pruebas de otros socios, mantenimiento operarivo de la Red de observación, envío de un artículo a Frontiers in Marine Science, analizando el avance de las capacidades sensóricas de ph en tiempo real, adquisición de dos sensores de oxígeno, sensores de turbidez, acciones varias en medidor de radón, diseño, testado y calibración de biosensores, nuevas estaciones, incrementos de frecuencias de muestreo, muestreos de evaluación de recursos pesqueros, colocación de nuevos receptores en la red de Telemetría Acústica, además de la creación de grupos de trabajo e intercambio de información.

Acción 1.2 INNOVACIÓN DE PROCESOS METABÓLICOS Y BIOTECNOLOGÍA EN PESCA Y ACUICULTURA Y EN TURISMO COSTERO. La persona representante de IFAPA, coordinador de la acción, expone que se han desarrollado varias reuniones, por lo que los socios saben qué tienen que hacer y cómo contribuyen a cada entregable. Los títulos se ha solicitado que se cambien, para que se ajusten mejor a las tareas. Los grupos de trabajo están bastante avanzados en las contrataciones y la acción va según lo esperado.

Acción 1.3 ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE LOS SUBSECTORES DEL CRECIMIENTO AZUL EN EL ESPACIO TRANSFRONTERIZO. La representante de la SGACEX, como coordinadora de esta acción, explica que se ha adjudicado un contrato a una empresa especializada para la elaboración de un informe de situación de Crecimiento Azul en el contexto internacional, que incluirá:

- Elaboración de un Mapa sobre crecimiento azul en la Eurorregión AAA y las regiones y países del entorno europeo e internacional. (Un MAPA de lo que se está haciendo a nivel europeo e internacional en Crecimiento Azul: regulación, iniciativas, otros proyectos, etc.)
- A partir de este análisis/mapa, se obtendrá un análisis DAFO, en el que se identificarán las Debilidades/Amenazas/Fortalezas/Oportunidades del crecimiento azul en las regiones implicadas.

- Sobre el Mapa y el DAFO, se harán unas reflexiones con objeto de emitir una serie de CONCLUSIONES sobre cuál debe ser nuestro posicionamiento del proyecto, propuesta sobre nuestra visibilidad, y una agenda internacional cuya información nos servirá para informar al partenariado y nutrir nuestro Boletín mensual.

CETMAR, que se hace cargo del entregable 1.3.2, tendrán la primera versión para junio y solicita que la versión final pueda estar para el cierre del proyecto y este informe será útil para otros entregables.

Las modificaciones que se solicitarán harán referencia a las fechas.

Acción 2.1 INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA. Desde AGAPA prevén la realización de un foro en octubre, que versará sobre las líneas de crecimiento azul en las que han trabajado.

Los entregables van a modificarse, porque en algunos casos arrojan resultados que no es posible que abarquen un entregable y las modificaciones se cerrarán en los próximos días.

Acción 2.2 INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN MATERIA DE TURISMO COSTERO Y PUERTOS. CEIMAR, como coordinador de la acción, están trabajando en una agenda sobre unas jornadas sobre innovación e intercambio de conocimientos en materia de turismo, junto con CMMA, siendo la fecha prevista el 16 de junio, en Sotogrande (Cádiz).

A partir de la segunda mitad de septiembre se celebrarán otras dos jornadas. De todas estas jornadas se recabará información para los entregables, con la aportación y contribución de los socios.

Acción 2.3 INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL CRECIMIENTO AZUL. La U Evora, como coordinadores de la acción, expone las modificaciones que solicitarán:

- Modificación de fecha entregable 2.3.1: 30/11/2022 o para 2023 si el proyecto fuese prorrogado.
- Modificación de fecha entregable 2.3.2: 31/10/2022 o para 2023 si el proyecto fuese prorrogado.

Acción 3.1 INTEGRACIÓN ENTRE TURISMO, PESCA Y ACUICULTURA. La U Algarve expone las actuaciones que vienen implementando y responde a la pregunta del BP sobre si puede cumplir con el con el presupuesto que tiene que ejecutar.

La representante de la SGACEX solicita reunión bilateral para tratar las dificultades financieras y con los entregables.

Acción 3.2 ORDENACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE TRAMOS COSTEROS. El entregable que deben realizar es un estudio-diagnóstico en el que se está produciendo cierto retraso. Se ha solicitado modificación del plazo a 30/11/2022.

La representante de la SGACEX solicita en este caso también, una futura reunión para analizar el problema del retraso en la ejecución.

Acción 3.3 INTEGRACIÓN SECTORIAL ENTRE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO. El representante de la EPGTDA explica en su intervención que se han acordado en anteriores reuniones seis destinos pilotos de aplicación del estudio. Se está elaborando el pliego de prescripciones técnicas y se pretende que el 1 de julio se tenga contratado el sistema de indicadores, el 1 de octubre se contará con el estudio para el primer entregable y por último una plataforma web alojada en la web del proyecto, en la que se haría una presentación resumida del estudio, así como un evento de diseminación.

El único cambio solicitado es en la actividad 5: En lugar de gasto de personal, se realizará una asistencia técnica.

Acción 4.1 CONSTITUCIÓN DE LA ALIANZA MARÍTIMO ATLÁNTICA Y CONSEJOS REGIONALES DE CRECIMIENTO AZUL. La representante de la SGACEX, como coordinadores de la acción, expone que el sentido de que la SGACEX lidere como BP un proyecto de marcado carácter técnico, radica en que la SGACEX tiene esa competencia transversal europea e internacional y de la coordinación de cooperación transfronteriza. La idea es contribuir a alcanzar el diseño, el lanzamiento y puesta en marcha de una política transfronteriza del mar, para que las regiones participantes, tengan un papel específico en toda esta política marítima integrada europea, siendo líderes en lo que son especialistas.

Esta tarea, se llevará a cabo a través de esta actividad de gobernanza.

Los contratos están en trámite, y concretamente, para la acción 4.1, se ha adjudicado un contrato para definir la estructura que existe de la Eurorregión como institución y el nexo que ha establecido con Galicia, intentando definir un foco destinado al crecimiento azul. El contrato consistirá en el análisis previo a la constitución de la Alianza Marítimo Atlántica.

Acción 4.2 ESTRATEGIAS REGIONALES DE CRECIMIENTO AZUL Y SUS INDICADORES. La representante de la SGACEX explica que existen ciertas líneas de acción en desarrollo, y estamos en trámites para la realización de contrataciones, aunque con un problema de tiempos.

En marzo, los presidentes regionales suscribieron en Faro un nuevo convenio de cooperación, para el diseño de estas estrategias regionales de crecimiento azul.

Acción 4.3 ENCUENTRO PÚBLICO PRIVADO DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE CRECIMIENTO AZUL. La persona representante de CEI-Mar, coordinador de la acción, expone que uno de los grandes objetivos del proyecto es esa Alianza Ibérica, pero también la creación del Libro Blanco y la celebración de un gran evento en crecimiento azul.

En cuanto al Libro Blanco, se pretende licitar un contrato de ayuda externa para la elaboración, redacción y publicación del mismo, si bien expresa la necesidad de empezar a recibir información sobre de las acciones concretas de los socios, no esperar a los entregables.

El gran evento final se prevé su celebración en noviembre en Cádiz y el representante de CEI-Mar solicita al resto de socios colaboración en la aportación de ideas sobre cómo abordar el evento y cómo podría contribuir cada organización dentro de este evento.

Una vez expuestos los avances de cada acción, el representante de IFAPA solicita aclaración sobre los indicadores del proyecto, a lo que la SGACEX le responde que tenemos margen de maniobra para definirlo nosotros, ya que en el formulario de operaciones el concepto es abierto.

La representante de AGAPA expone que existe cierto solape entre la 2.1 y la 2.3, y este tipo de errores se plantearán en la modificación.

Ante la preocupación general existente por la acumulación de eventos y jornadas, se acuerda la realización de un calendario de eventos: Se remitirá desde la SGACEX un documento para cumplimentar, con la previsión del evento, la fecha aproximada, objetivos, etc.

Tercero. Aprobación, si procede, de las modificaciones propuestas por el partenariado y su posterior tramitación ante el Secretariado Conjunto. (Exposición por NEXTWIND CONSULTING,SL)

La consultora se presenta a los socios como empresa experta en gestión de este tipo de proyectos de cooperación internacional.

La prioridad es la preparación de la modificación, que ha de presentarse antes del 30 de junio.

Se propone la necesidad de solicitar la prórroga hasta junio de 2023, pero se explica que los socios deben presentar garantías firmes de que la ejecución del proyecto va a ser mucho mayor hasta final de junio y que por tanto, pueda garantizarse el cumplimiento del proyecto y la ejecución de su presupuesto.

Desde Nextwind, solicitarán incluir esos seis meses potenciales de ampliación, para garantizarle al SC que el proyecto será posible ejecutarlo con esa ampliación.

Además, solicitarán detalle sobre las contrataciones que estarán lanzadas o en curso, lo más avanzado posible, garantizando que a 30/06 cada uno de los socios, al menos haya conseguido una ejecución del 40% de su presupuesto, para que el SC vea el impulso y nos tomen en consideración tanto la modificación como la prórroga.

Además, es importante que la participación de los socios sea clara, consensuándose entre líder de acción y resto de los socios.

Cuarto. Estado de ejecución de gastos. Sistema COOPERA 2020. Previsión anualidad 2022.

CETMAR: Tienen un problema administrativo, porque la Junta de Galicia no les ha adjudicado auditor. Más allá de este problema, pueden adelantar que esperan estar próximos al 40% ejecutado a finales de junio y en cuanto a los gastos comprometidos, estarían cercanos a un 80% si el proyecto termina en diciembre y no un 100% debido a los retrasos por la contratación del personal.La concesión de la prórroga permitiría subir ese % de ejecución considerablemente.

CTAQUA: Llevan la ejecución en plazo y respecto a la validación de gasto, están pendientes de una consulta realizada al SC, ya que tienen una validación presentada que no termina de cerrarse, está verificada pero no validada.

DOCAPESCA: Van a lanzar la contratación para la obra y el 30/06/21 podrán cumplir con los objetivos. La SGACEX ruega que se grabe gasto, pero las facturas que tienen son de 2019 y 2020 y no han podido introducirlas.

CMMA: Por su parte, al funcionar de forma privada, no tienen problemas de ejecución y se comprometen a llegar al 95% de ejecución en diciembre, aunque si se produce la ampliación podrían asumir algunas actividades más, sobre todo en la línea de comunicación. Las actividades también progresan de manera adecuada.

CCDR ALENTEJO: Están en vías de resolver la contratación con consultora externa.

CCDR ALGARVE: Se han realizado dos contratos externos, uno integra las contribuciones a la Gobernanza y el otro a la Promoción y Difusión. Las acciones conjuntas que se llevarán a cabo conjuntamente con los demás socios están pendientes de articulación con los socios españoles, coordinadores de la Actividad.

APPA: Tienen en circuito de validación cerca de 24.000 euros y esperan grabar en los próximos meses, alguna cantidad de cantidad aproximada. Sin embargo, desde la APPA se pone de manifiesto que las contrataciones importantes que estaban programadas no han podido llevarse a cabo ni podrán asumirse, por lo que deberán reducir su participación en el proyecto, quedándose en 123.000 euros.

Asimismo, renuncian a su participación en la acción 2.1, por carecer de personal, y al fallar la contratación, no pueden asumir la participación en dicha acción.

La SGACEX propone hacer una ronda por si algún socio pudiera asumir todo a parte de este presupuesto (163.750 euros que puede repartirse entre los socios que deseen asumirlo, bien asumiendo la tarea, bien alargando en el tiempo en el entregable y dando un más o mejor contenido).

EXTENDA: Su compromiso está centrado en la contratación de una serie de estudios y directorios. La licitación está pendiente de publicarse en los próximos días.

IPMA: Al depender de la administración, están sufriendo ciertos retrasos, pero con todo, esperan al final de junio obtener un compromiso de cerca del 50% del presupuesto. Plantea asimismo la posibilidad de que entrase un nuevo socio a realizar actuaciones de IPMA, a lo que el BP responde que debe tratarse la cuestión en posterior reunión y trasladar la duda, en su caso a SC.

Quinto. Propuesta de Plan de Comunicación del Proyecto.

Exposición por AMT Comunicación, tratando en este punto la importancia de la visibilidad del proyecto, dando paso al representante de la entidad AMT Comunicación, empresa contratada al efecto, para la implantación del Plan de Comunicación.

Posteriormente se convocará a los socios para hablar exclusivamente del diseño plan de comunicación y cómo llevarlo a la práctica.

Sexto. Ruegos y preguntas.

- El representante de U Evora, pregunta sobre el periodo máximo para la ampliación del proyecto, respondiéndosele que por la normativa del Programa, podrá ser de seis meses, no más.
- Se acuerda envío de información en el plazo máximo de 31/05 a NEXTWIND y al SC sobre la modificación: Compromiso de ejecución de gasto a 30/06/2022 y planificación del presupuesto, de cómo quedaría distribuido, si la ampliación hasta 30/06/2023 fuera factible.
- Se debate sobre la posibilidad de enviar modificación a la fecha de junio y después solicitar la prórroga, para anticiparnos al supuesto de que se deniegue la misma, algo que no resulta viable para todos los socios, o bien una única solicitud, con dos fechas alternativas, una fecha en el caso de que se acepte la solicitud de la prórroga y otra para el caso de que se deniegue, perjudicando a otros socios, por el retraso que supondría una modificación de esta envergadura.

Para tomar la decisión, se debe comprobar previamente si la modificación sería sustancial o no.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 14:30 am de la fecha ut supra finaliza la reunión.

Listado de firmantes

1. **SECRETARÍA GENERAL ACCIÓN EXTERIOR (SGACEX)**
2. **AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS (IIM-CSIC)**
3. **EMPRESA PUBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A (EPGDA)**
4. **INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA)**
5. **AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)**
6. **AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (APPA)**
7. **CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR (CETMAR)**
8. **FUNDACIÓN CEIMAR. CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL MAR (CEI-Mar)**
9. **CLÚSTER MARÍTIMO MARINO DE ANDALUCÍA (CMMA)**
10. **CENTRO TECNOLÓGICO DE ACUICULTURA DE ANDALUCÍA (CTAQUA)**
11. **DELEGAÇÃO DE OLHÃO. INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I. P. (IPMA)**
12. **COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE (CCDR Alg)**
13. **COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO (CCDR Ale)**
14. **UNIVERSIDAD DO ÉVORA (U Evo)**
15. **UNIVERSIDAD DO ALGARVE (U Alg)**
16. **DOCAPESCA - PORTOS E LOTAS, SA**
17. **SINES TECNOPOLO**
18. **AGENCIA ANDALUZA DE PROCMOCIÓN EXTERIOR (EXTENDA).**